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Lyhenteet 
YIT Yleinen Insinööritoimisto. Vain lyhenne on käytössä nykyisin. 
ARK Kerrostalot Pääkaupunkiseutu. YIT Rakennus Oy:n yksikkö. 
AR Asuinrakentaminen. YIT Rakennus Oy:n liiketoimintaryhmä. 
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1 Johdanto 
Työ tehdään YIT Rakennus Oy:n Kerrostalot Pääkaupunkiseutu-yksikölle.  Aiheena on 
paikalla tehtyjen kipsiverhoiltujen nousuputkihormistojen toteutus, joka oli As Oy Es-
poon Viskaalissa käytetty työmenetelmä. Tavoitteena on tehdä selkokielinen sekä hel-
posti luettava raportti toteutuksen pääpiirteistä ja lisäksi luoda laatukortti työvaiheesta 
osana laadunvarmistusjärjestelmää. Laatukortteja käytetään työnjohdon työkaluina, 
joilla työvaiheita sisältöineen tarkastellaan ja voidaan valvoa etukäteen tehdyn lyhyen 
tiivistelmän kautta. Kaikista isoimmista kerrostalorakentamisen työvaiheista on vastaa-
vat laatukortit, jotka ovat työnjohdon saatavilla. Laatujärjestelmä on osa YIT Rakennus 
Oy:n toimintajärjestelmää, johon myös työmaiden toimihenkilöt pääsevät helposti kä-
siksi YIT:n verkossa olevien tietokoneiden kautta. 
Nousuputkistoilla on suuri vaikutus rakennuksen toimintaan. Ne sisältävät vesi- ja läm-
pöjohdot, viemärit, ilmastointikanavat sekä sähkö- ja tietoliikennekaapelit tai vain osan 
niistä. Toteutus voidaan tehdä tarpeesta riippuen eri tavoin: Paikalla tehden, kuten on 
toimittu etenkin pientalorakentamisessa sekä kerroksittain pohjaratkaisujen osalta 
muuttuvassa rakentamisessa. Valmiina hormielementteinä, jolloin valmiit putkistot liite-
tään toisiinsa kerrosten välillä. Kerrostalorakentamisen kehittymisen myötä kylpyhuo-
ne-elementtejä käyttäen, joissa putkinousutkin ovat jo käytännössä toisiinsa liittämistä 
vaille valmiina. [1.] 
Eri putkinousuvaihtoehtoja tulee vertailla ja tutkia kohteen toteutuksen kannalta tarkoi-
tuksenmukaiseksi. On huomioitava valitun toteutustavan vaikutukset aikatauluihin, ra-
kennusmateriaalien ominaisuudet, rakennustuotteiden saatavuus, kustannukset ja esi-
merkiksi suunnittelun vaatimukset. Jossain vaihtoehdossa esimerkiksi omalta työnjoh-
dolta vaadittu panos voi olla suurempi kuin toisessa. Joissain ratkaisuissa suunnittelu 
sisältyy valmistuotteen hintaan ja toisessa suunnitelmien toteutus saattaa jäädä 
enemmän omille harteille. Kullakin kohteella on lisäksi omat ominaispiirteensä, jotka 
tulee ottaa huolellisesti huomioon. 
Aihe valittiin, jotta voitaisiin totuttujen vaihtoehtojen lisäksi punnita myös tätä jo ai-
emminkin käytössä ollutta, mutta nykyisin kerrostalorakentamisessa käytöstä poistu-
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nutta toteutustapaa tarkemmin. Vaihtoehdon tutkimisen lisäarvo on työn tilaajalle lä-
hinnä työvaiheen laatukortissa, joka toimii myös työohjeena. 
2 Nousuputkihormistot 
2.1 Yleisesti 
Nousuputkihormistoihin asennetaan ilmanvaihtokanavien, vesijohtojen ja viemäreiden 
lisäksi sähkö-, puhelin-, IT- ja automatiikkakaapelit. Yhteiset piirteet eri toteutusvaih-
toehdoille ovat moninaiset. Putkien eristykset, etäisyydet, ääneneristys, palo-
osastoinnit ynnä muut asettavat omat vaatimukset toteutukselle. Esimerkiksi ääniloukot 
on tehtävä toteutusmuodosta riippumatta kaikissa yli 2-kerroksisissa rakennuksissa. 
[2.] 
 
Kuvio 1. Vasemmalla on ääniloukon paikka yläpuolelta katsottuna ja oikealla ääniloukkomuotti 
alhaalta katsottuna. 
Hormeista pyritään tekemään mahdollisimman pystysuoria. Rakenteista pyritään teke-
mään tiiviitä ja kuiluihin suunnitellaan palo- ja ääneneristysvaatimukset täyttävät huol-
to- ja tarkastusluukut. Pintojen tulee täyttää mitta- ja asennustarkkuusluokat, laatuvaa-
timukset ja sisäilmaston vaatimukset. Käyttöiän ja käyttötalouden vaatimukset tulee 
myös huomioida. Liitosten muihin rakenteisiin tulee olla sellaiset, ettei esimerkiksi ra-
kenteiden liikkeistä johtuvia vuotoja pääse syntymään. [2.] 
3 
 
2.2 Paikalla tehdyt nuosuputkihormistot 
Aiemmin ensimmäisenä vaihtoehtona nousuputkistohormistoille rakennusalan tuotan-
nossa on pidetty paikalla tehtyä ja sen jälkeen ovat tulleet muut toteutusmuodot kuten 
esimerkiksi elementtiratkaisut [3]. Paikalla tehdyt putkihormit ovat suhteellisen helposti 
toteutettavissa olevia rakenteita. Kipsilevyillä verhoillut hormit tehdään yleensä kevyi-
den väliseinien yhteydessä ja valetaan esimerkiksi kaatolattiavalujen kanssa samaan 
aikaan. Vaihtoehtona etenkin kylpyhuoneissa voidaan käyttää myös kiviaineista materi-
aalia, kuten esimerkiksi noin 70 mm:n Kahi-ponttiharkkoja, joista muurataan putkien 
ympärille hormitila. Se on ääni- ja paloteknisesti hyvä ratkaisu. Huonona puolena on 
ulkomittojen kasvaminen. Levyrakenne on huonompi paloteknisesti kuin putkinou-
suelementit, mutta taas pintaominaisuuksiltaan parempi. [3.] 
Hinta- ja saatavuuskysymykset ratkaisevat käytön. Hyvänä puolena on elementtien 
hintojen noustua korkeaksi tai saatavuuden vaikeuduttua kertynyt tieto-taito myös 
vaihtoehtoisesta työtavasta. As Oy Espoon Viskaalissa käytetty vaihtoehto on kilpailu-
kykyinen YIT Rakennus Oy:n kustannusseurannan mukaan. Tästä ei olla kuitenkaan 
valmiita antamaan yksityiskohtaisia laskelmia. [3.] 
2.3 Nousuputkistoelementit 
Nousuputkistoelementit suunnitellaan läheisessä yhteistyössä LVIS-suunnittelijoiden, 
rakennuttajien ja rakentajien kanssa alusta alkaen. Hyvä suunnitteluyhteistyö kantaa 
hedelmää aina huoneistojen käyttäjille asti. LVI-suunnittelija, sähkösuunnittelija, ra-
kennesuunnittelija tai arkkitehti toimittaa suunnitelmansa nousuputkistoelementin 
suunnittelijalle, joka lisää oman ehdotuksensa luonnoksiin. Tämän jälkeen tuotesuun-
nittelu aloitetaan. Valmis ja hyväksytty suunnitelma on hormien tuotannolle työohje, 
joka toimitetaan myös tilaajalle tarkastettavaksi. [4.] 
Nousuputkistoelementtien massiivisuus tuo mukanaan hyvät ääni- ja 
paloeristysominaisuudet. Umpibetoni on hyvä ratkaisu tältä osin. Levytystä ei 
hormielementeissä ole kuin pienellä osalla. [3.]  
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Kuvio 2. Elpo-hormin pieni levytettävä osuus, johon tulee myös vuodonilmaisimet. 
Perusidea on koota nousuhormin putkisto yhteen elementtiin ja asentaa koko betoni-
runkoon tuleva putkisto kerroksittain kerralla paikoilleen. Putkihormielementit noste-
taan rungon mukana ja liitosvalujen myötä hormin pitäisi olla pääpiirteittäin tasoitus- ja 
maalaustöitä vaille valmis. Valmishormielementeissä ei tarvita juurikaan runkovaiheen 
jälkeistä massanpumppausta. Lämpöreiät jäävät kuitenkin näinkin toteutetulla työmaal-
la jälkivaluksi. 
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Kuvio 3. Putkinousuhormin vaakasuuntainen virhe As Oy Helsingin Desirossa. 
Korjaustyöt ovat nousuputkistoelementteihin liittyvä välitön ja väistämätön toimenpide. 
Esimerkiksi valmistustoleranssit sallivat ulkokuorelta merkittäviä mittatarkkuusheittoja, 
jotka eivät ole kelvollisia esimerkiksi kylpyhuonelaatoituspohjille. Myös asennustyön 
epätarkkuudet tai suunnitelmista poikkeava työ aiheuttavat korjauksia. Jos hormit olisi-
vat pintalaadultaan parempia, ne olisivat huomattavasti parempi vaihtoehto kylpyhuo-
neissa kuin nykyisin. Käytännössä vähintään yksi sivu on laadullisesti heikkolaatuinen. 
Usein myös muissa pinnoissa on korjaamista vaativia virheitä. Paikkaaminen ja oikomi-
nen ovat näistä yleisimpiä ylimääräisiä työvaiheita. Varsinkin ulkokulmien vinous on 
ongelma, muuten virhe näkyy kaikissa kulmissa. [3.] 
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Kuvio 4. Pystysuuntainen virhe samassa elementissä 
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2.4 Kylpyhuone-elementit  
Elementit voivat sisältää koko kylpyhuoneeseen tulevan talotekniikan, pinnat ja kalus-
teet. Esimerkiksi laatoitus ja sauna voivat olla valmiiksi asennettuina elementissä. Mär-
kätilojen varustetaso on kohde- tai asuntokohtainen.  
 
Kuvio 5. Kylpyhuone-elementti. [5.] 
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Elementeissä pohjalaatta on yleensä betonia asianmukaisin vesikallistuksin ja lattiapin-
noittein varustettuna. Seinien ja kattojen toteutustapaan on olemassa erilaisia vaihto-
ehtoja valmistajakohtaisesti. On olemassa rungoltaan täysin betonirakenteisia tilaele-
menttejä ja lisäksi tilaelementtejä, joissa seinät ja katto on toteutettu kevytrakenteise-
na. Niissä märkätilojen seinät ja katto on valmistettu esimerkiksi kuumasinkitystä, 
muovipinnoitetusta teräslevystä, joka on jäykkyyden aikaansaamiseksi taivutettu kase-
teiksi. Nämä kasetit toisiinsa liitettyinä muodostavat tiiviin seinäpinnan ja samalla ra-
kenteen rungon. Pinnoite on valmis sellaisenaan tai se päällystetään kulloistenkin vaa-
timusten mukaan, esim. keraamisin laatoin tai löylyhuoneeksi. Lämpö-, vesi-, viemäri-, 
ilmastointi- ja sähköputkistot on asennettu tehtaalla ennalta suunniteltuihin paikkoihin. 
[5.] 
Kylpyhuoneiden elementtisuunnittelun tekee valmistajan suunnittelija. Rakennesuunnit-
telijan tulee toimittaa seuraavat lähtötiedot kylpyhuoneiden elementtisuunnittelua var-
ten: tasopiirustukset mitoitettuna sisältäen kuormitukset, rakenneleikkaukset, rakenne-
detaljit märkätilojen osalta sekä reikäpiirustukset. [5.] 
Kylpyhuone-elementin rakennusaikaiseen suojaukseen pitää kiinnittää huomiota. Run-
kovaiheessa sisään tuleva vesi saattaa aiheuttaa kosteusongelmia, jos elementti on 
etenkin ylhäältä päin vedelle alttiina. Veden päästessä elementtiin sitä on vaikea kui-
vattaa enää pois, vaan eteen tulee isommat korjaustoimenpiteet. [6.] 
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Kuvio 6. Elementti runkovaiheen arkipäiväisissä olosuhteissa As Oy Vantaan Aisakellossa. 
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3 Kohde 
3.1 Rakennuttaja ja pääurakoitsija 
Toteutuksen teki YIT Rakennus Oy:n Kerrostalot Pääkaupunkiseutu-yksikkö ARK, joka 
on keskittynyt lähinnä omaperusteiseen asuntotuotantoon eli gryndaukseen. Perusta-
jaurakoinnissa urakoitsija hankkii tontin, perustaa yhtiön, suunnittelee rakennettavan 
kohteen ja toteuttaa sen valmiiksi asti osakeyhtiön osakkaiden käyttöön vastaten myös 
myynnistä. Yksikkö toimii Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla sekä ympäristökunnissa. 
3.2 Rakennuskohde 
 
Kuvio 7. Arkkitehdin luonnos As Oy Espoon Viskaalista. 
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ARK kuuluu Asuntorakentamisen AR liiketoimintaryhmään, joka on osa YIT:n Suomen 
rakentamispalveluita. ARK muodostuu eri prosesseista, joita ovat maanhallinta, tuotan-
to, rakennuttaminen, laskenta, hankinta sekä vuosikorjaukset. Hankkeita on käynnissä 
nyt noin 25 kpl. Tuotanto keskittyy lähinnä aluerakentamiseen, mutta muutamia yksit-
täiskohteita on myös rakenteilla. Tuotantomalli perustuu paljon omaan työvoimaan ja 
omiin työryhmiin sekä pitkäaikaisiin kumppaneihin esimerkiksi suunnittelussa ja ura-
koinnissa. Markkinaosuus on suurin pääkaupunkiseudun kerrostalorakentamisesta eli 
noin kolmasosa kokonaistuotannosta. [7.] 
Rakennuskohde oli gryndikohde ja perustettu asunto-osakeyhtiö As Oy Espoon Viskaali. 
Se on YIT:n neljäkerroksinen pulpettikattoinen asuinkerrostalo, joka sijaitsee Espoon 
Tuomarilassa ja valmistui marraskuussa 2009. Tontin pinta-ala on 4653 m2. Rakennuk-
sen kokonaisala 3148 brm2 sekä huoneistoala 2390,8 asm2. Huoneistoja on 35 kpl, 
joiden keskipinta-ala on 55,1 m2. [8.] 
Rakennuksen suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta. Runko koostuu kantavista teräsbe-
tonielementeistä, betonipilareista ja kantavien seinien varaan asennettavista esijännite-
tyistä ontelolaatoista, joiden käyttöikä on 100 vuotta. Kohteen ulkoseinät ovat eristera-
pattavia elementtejä sekä luhtikäytävien kohdilla sandwich-elementtejä. Asuntojen väli-
seinäpaksuudet ovat 180 mm, porrashuoneen 200 mm ja ei kantavat muut seinät 100 
mm. [8.] 
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3.3 As Oy Espoon Viskaalin organisaatio 
Taulukko 1. Organisaatiotaulukko. 
 
 
 
Suunnittelun ohjaus Heikki Haverila 
Työpäällikkö Arto Souranmaa 
Vastaava mestari Markku Hacklin 
Työmaainsinööri Markku Kairi 
Rakennuttaja-asiamies Maritta Korpela 
Hankinta Juha Riihimäki 
Laskenta Seppo Hämäläinen 
Vastuumyyjä Harri Isoviita 
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4 Suunnitelmat 
4.1 Yleistä 
Nousuputkihormistojen toteutustavasta riippumatta etenkin LVI-suunnittelu vaatii eri-
tyistä panostusta. Se ei voi olla ylimalkaista ja suhteessa muuhun suunnitteluun ristirii-
taista. Työn toteutusta varten laaditaan erillinen LVI-työselostus, josta ilmenee urakka-
rajat ja kunkin osapuolen vastuut. 
Suunnitelmissa tulee esittää hormin koko, tarvikkeet kuten puhdistusluukut, liitokset 
ympäröiviin rakennusosiin sekä sisä- ja ulkopuolen käsittelytavat. Tarvittaessa esite-
tään yhdys- ja liitoshormit sekä LVIS-asennukset. [9.] 
Tulevat korjaukset tulisi huomioida jo suunnittelussa. Esimerkiksi 1960- ja 1970-lukujen 
elementtitalojen tultua putkiremontti-ikään on tilojen ahtaus ollut usein keskeinen on-
gelma ja uudet putkilinjat eivät mahdu välttämättä vanhoille paikoilleen. 
4.2 Suunnittelun ohjaus 
Voimassa olevien yleisten määräysten lisäksi noudatettiin YIT:n omia voimassaolevia 
ohjeita suunnittelun ohjauksesta [8]. Tulisi kantaa erityinen huoli siitä, ettei ohjaus jää 
vain vaadittujen kokousten ja vaatimusten määrän kirjanpidoksi vaan asioita on todella 
käytävä läpi. On pidettävä riittävästi asianomaisille suunnittelijoille yhteisiä suunnittelu-
palavereita, jotta mahdollisilta turhilta päällekkäisyyksiltä ja ristiriidoilta vältyttäisiin. 
Suunnittelussa tulee kiinnittää enemmän huomiota asennustyön onnistuminen riittävän 
tilan kautta. Liian usein haetaan vain lisää neliöitä. 
4.3 As Oy Espoon Viskaalin suunnitelmat 
Kohteessa putki- ja ilmastointiurakoihin kuuluivat myös suunnitelmien teot. Alhaalta 
ylöspäin mennessä tullut yksi ilmastointipoistoputki mukaan per kerros. Vaakavedot 
tuotiin alakatoissa. Putkihorminousut ja sitä kautta myös suunnitelmat olivat erittäin 
haastavia. Nousut ovat tiukkoja ja ne olisivat hyvällä suunnittelulla ratkaistavissa. Pa-
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perilla viivoja vetäessä suunnitelma saattaa näyttää hyvältä, vaikka työskentelyvaraa 
saatetaan tarvita huomattavasti enemmän. 
 
Kuvio 8. Elpo-hormikuva As Oy Helsingin Jiinasta. 
As Oy Espoon Viskaalissa kaikki asunnot olivat erilaisia ja hankaluutena toiston puute, 
jopa päällekkäiset asunnot erilaisia. Kyseessä on kolmikerroksinen talo, joista osa 
asunnoista kaksitasoasuntoja. Haasteita toivat ääni- ja paloteknisesti toimivat ratkaisut, 
tilan käyttö sekä asennuksiin liittyvät ongelmat. Palotekniset osastoinnit ja ääniteknis-
ten ominaisuuksien tiukentuminen vaativat etenkin suunnittelulta paljon. Nykyiset mää-
räykset edellyttävät paljon talotekniikalta, johon myös nousuputkistot oleellisesti liitty-
vät. 
Aiemmin on epäonnistuttu ilman selkeitä kuvia. Suunnittelun kustannukset eivät voi 
eivätkä saa olla ongelma, koska hormisuunnittelun hinta maksetaan myös valmishor-
mielementeissä ja tilaelementtikylpyhuoneissa valmiiseen tuotteeseen sisältyen. Suun-
nittelijat ovat ylikuormitettuja ja eivätkä viitsisi valmistuskuvia tehdä, mutta ne on vaa-
dittava ja ovat välttämättömät tuotannon kannalta. Toisaalta niiden kustannukset on 
oltava valmis myös maksamaan.  
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Hormien paikallistaminen oli hankalaa. Valmistuskuvissa olisi pitänyt merkitä selkeäm-
min, mikä hormi vastaa mitäkin asennuslinjaa. Kuvat ovat enemmänkin olleet suunnit-
telijan oman muistin tueksi ja siinä mielessä huonot, että tekijälle ei synny heti käsitys, 
mikä hormi on menossa minnekin. [1.] 
 
Kuvio 9. Nousuputkihormistojen toteutuskuvat As Oy Espoon Viskaalissa. 
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4.4 Äänieristys 
Ääneneristystarvikkeiden vaaditut ominaisuudet osoitetaan ympäristöministeriön tyyp-
pihyväksynnällä tai sen hyväksymän testauslaitoksen tutkimusselosteella. Äänieristyk-
sen vaatimukset koskettavat myös LVI-suunnittelijoita ja rakennusselostuksessa näin 
on myös erikseen mainittu. [2.] [8.] Eristeiden paksuudet ja käytetyn materiaalin vaati-
mukset on huomioitava hormikuvissa. Viemäreissä käytettiin raskasta villaa. Erikseen 
osoitetut LVI-kanavat ja -johdot koteloidaan LVI-suunnitelman mukaisesti. Yksittäinen 
viemärinousu, kuten myös paikalla tehdyt putkinousut, koteloidaan levyrakenteisella 
kotelolla. LVI-piirustuksessa on esitettävä viemäreiden alapäissä tehtävät äänen-
vaimennusvalut ja huomioitava asuntojen väliset palokatkot. [8.] 
Rakennusselostuksen ääneneritysvaatimus oli maksimissaan 60 dB, joka toteutettiin 50 
mm:n mineraalivillalla ja kaksinkertaisella 13 mm:n kipsilevyillä. Tiiveys on olennainen 
tekijä ääneristävyyden kannalta. [8.] 
4.5 Äänitekniset vaatimukset 
LVI-tuotteet ja -asennukset eivät saa heikentää rakenteiden ääneneristävyyttä alle ra-
kenteen ääneneristysvaatimustason. Tärinäeristimin varustettuihin LVI-tuotteisiin kyt-
kettävien putkien ja kanavien liitostavan on oltava joustava kuten myös niihin kytkettä-
vien kaapelien. Laitteiden ja rakennusrungon välillä ei saa olla mitään suoraa tai jäykän 
välittävän rakenteen kautta tapahtuvaa kosketusta. LVI-tuotteiden aiheuttama vaati-
mukset ylittävä äänitaso vaimennetaan äänenvaimentimin ja ääneneristyksin. Kantaviin 
rakennusosiin ei saa tehdä tai jättää aukkoja tai syvennyksiä, joita ei ole merkitty rei-
käpiirustuksiin, kuin rakennesuunnittelijan suostumuksella. [8.] 
4.6 Palotekniikka 
Rakennusten paloturvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet ovat rakentamismää-
räyskokoelman E-sarjassa, paloturvallisuutta koskevia soveltamisohjeita Ympäristöop-
paassa 39 ja lisäksi noudatetaan paikallisen rakennusvalvonnan sekä aluepelastuslai-
toksen ohjeita. Pelastuslait ja -asetukset asettavat myös omat vaatimuksensa. Raken-
nuksen paloluokka määräytyy koon ja henkilömäärän mukaan ja sen perusteella määri-
tetään turvallisuustasoon liittyviä määräyksiä. Palo-osastointi on rakennuksen jakamista 
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osiin, jossa pyritään estämään palon ja savun leviäminen, turvaamaan poistuminen 
palon sattuessa, helpottamaan sammutus- ja pelastustoimintaa sekä rajaamaan vahin-
koja. [10.] 
Eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko muodostavat yleensä erilliset palo-osastot. 
Palo-osaston kokoa rajoitetaan, jotta osastossa syttyvä palo ei aiheuta kohtuuttoman 
suuria omaisuusvahinkoja. Käyttötavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan 
poikkeavat tilat muodostetaan omiksi palo-osastoiksi. Näistä ei asuntorakentamisessa 
sallita yleensä poikkeuksia [10.] 
Suomessa on käytössä EU-maiden yhteinen palo-osastointien luokittelujärjestelmä, 
jossa ulkopuolelta tulleita tai vanhoja tuotteita viranomaisten ei ole pakko hyväksyä 
[10]. 
Osastointiluokkien tunnuksia ovat: 
E = Tiiviys (savu ja tuli) 
I = Eristävyys (estää lämpösäteilyä) 
W = Rajoitettu lämpösäteilyn läpäisy (harvoin käytössä) 
M = Iskunkestävyys palotilanteessa, palomuuriseinissä 
Vanhat merkinnät A = palamaton tai B = palava 
 
Näihin liittyy aina myös palonkestoaika 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240 minuuttia 
[10]. 
Porrashuoneissa olevat tekniset asennukset on toteutettava niin, että palavasta materi-
aalista tehdyt asennukset on osastoitava erilleen. Näitä ovat esimerkiksi muoviviemärit, 
sähkö-, atk- ja telekaapelit sekä palavalla materiaalilla eristetyt tai pinnoitetut kanavat. 
Osastointiluokka on EI30. [10.] 
4.6.1 Palokatkot 
Palokatkojen toteutuksessa on huomioitava erityisesti läpiviennit, joka liittyy olennai-
sesti putkihormeihin. Perusvaatimuksena on seinältä vaaditun palonkeston toteuttami-
nen. Rakennusosan osastoitavuus ei saa oleellisesti heikentyä. Läpivienti on aina tiivis-
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tettävä ja tiivistyksen on vastattava sekä sovelluttava ympäröivään rakennukseen. 
[10.] 
Tietämys osastoinnin toiminnasta ja vaatimuksista on vaihtelevaa. Palo-osastointirajat 
ja luokkavaatimukset on esitetty yleensä pääpiirustuksissa. Läpivientien toteutus tulisi 
suunnitella ennalta, koska se on jälkikäteen tehtynä yleensä ongelmallista. Palokatko-
suunnitelma tehdään pohjapiirrokseen. Tuotteita on eri tilanteisiin ja huoltokirjaan tu-
lee ohjeita asiaan liittyen. Palokatkot myös merkitään paikalla. [10.] 
4.6.2 Palokatkotuotteet 
Palokatkotuotteista yleisimmät ovat kipsipohjaiset massat. Niillä voidaan pienentää 
aukkoja ja niihin on helppo lisätä läpivientejä jälkikäteen. Sementtipohjaisilla massoilla 
saavutetaan myös kosteuskestävyyttä. Akryylipohjaisilla tuotteilla tehdään putkiläpi-
vientejä sekä saumoja. Ne ovat maalattavissa ja niillä on hyvät ääneneristys sekä ve-
denpitävyysominaisuudet. [10.] 
Elastisia massoja käytetään saumoihin ja metalliputkiin ja niiden liikevara on enintään 
25 %. Laajenevia tuotteita käytetään sähkö- sekä muoviputkiin. Ne laajenevat jopa 
seitsemänkertaisiksi ja toimivat myös jälkipaikkauksissa. Palokatkovaahtoja käytetään 
aukkoihin ja saumauksiin. Niitä on nopea ja helppo työstää, mutta niiden soveltuvuus 
on selvitettävä ennen käyttöä. [10.] 
Paisuvat nauhat sopivat elementtisaumauksen pohjiksi sekä muoviputkille. Jälkiasen-
nettavissa olevia mansetteja käytetään muoviputkien suojaukseen. Pinnoitteet, jotka 
sisältävät palonsuojamaalin, täyteaineen ja kovan villan, soveltuvat kevyille väliseinille. 
[10.]  
Modulaariset katkot ovat valmiita asennuskappaleita. Putki- ja kaapeliläpivienteihin 
sopivat esivalmistetut läpivientiosat, joiden asennus on helppoa ja nopeaa. Palokatko-
tiilet ja -tulpat soveltuvat myös tilapäisiin suojauksiin. Valmisosina saa läpivientivarauk-
sia. Erilaisia villaeristeitä käytetään myös yleisesti. [10.] 
Vuoden 2011 alusta tuotteilla on oltava ETA-hyväksyntä. Vanhat tyyppihyväksynnät 
päättyvät kaikilla tuotteilla vuoden 2011 aikana. Palokatkojen tekijällä on oltava tuote-
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kohtainen pätevyys ETA-hyväksynnöissä. Tuotteen valmistajan tulee antaa koulutus 
asentajalle. Tuotteiden tuntemus, käyttötaito sekä tieto soveltuvuudesta on oltava. 
Palo-osastointi on rakenne, jonka valvontaan vaaditaan sekä rakennesuunnittelijaa, 
että työmaajohtoa. [10.] 
Palokatkotuotteilla käytetään myös hyväksyttämismenettelyä. Jos tuotteella ei ole ETA-
hyväksyntää, hyväksyntä vaatimuksen mukaiseen käyttöön tapahtuu paikallisen raken-
nusviranomaisen toimesta. Eri kunnissa on menettelytapaeroja. Käytetään VTT:n lau-
suntoa, asiantuntijalausuntoja, pelastuslaitoksen lausuntoa tai rakennusvalvonta hy-
väksyy tuotteen omalla arviollaan. Lisäksi vaaditaan tyyppihyväksyntä tai polttokokees-
sa osoitettu kelpoisuus ja soveltuvuus tarkoitukseen. [10.] 
Tuotteen kelpoisuuden hyväksyttäminen kuuluu tuotteen toimittajalle tai urakoitsijalle 
erikseen tai yhdessä. Hyväksyttäminen tulee tehdä ennen työn suorittamista. Pääkau-
punkiseudulla rakennusvalvontaviranomaiset ovat edellyttäneet VTT:n kohdekohtaisen 
tarkastuskäynnin. Asia on viranomaispuolella vielä epäselvä ja siirtymäaika lienee vuosi 
2011. [10.] 
As Oy Espoon Viskaalissa holvit ovat suhteellisen paksuja, joten ne toimivat myös mai-
nioina palokatkoina. Kerrostaloissa mitta tulee usein ontelolaatan paksuudesta 370 
mm. [1.] Rakennusselostuksessa käytettiin kipsikoteloinnin paloluokkavaatimusta EI30, 
joka toteutettiin kaksinkertaisella GN 13 mm:n kipsilevyillä tai vaihtoehtoisesti GF 15 
mm palonsuojakipsilevyillä. [8.] 
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5 Toteutus 
5.1 Muotit 
Työryhmä: 1 RAM 
Hormien sijainti perustuu seiniin, ulkoseinäelementteihin tai kantaviin seiniin, mutta 
etenkin kevyisiin väliseiniin. Tästä syystä ne on merkittävä holviin. Kirvesmies tekee 
putkinousujen varausreikien valumuotit piirrettyjen hormikuvien mukaan. Sapluunat 
toimivat muottina holvireikien valulle ja kohdistavat putket oikeisiin paikkoihin. Itse 
sapluuna on isompi kuin reikä. Ne asennetaan holvin alapintaan ja mitoitustyössä käy-
tetään apuna ristikkolaseria. Putkille porataan sopivan kokoiset reiät. Sapluunat tue-
taan tarvittaessa myös kiripuilla. Välikannakkeet sahataan valmiiksi poikki, mikä helpot-
taa purkamista. Vanerit ovat valun myötä kastuessaan hankalia ja sitkeitä purettavia, 
eikä orgaanista ainetta voi jättää homehtumaan rakenteisiin. Jotkin valmistajat myyvät 
ja markkinoivat valmiiksi tehtyjä peltisapluunoita. Niiden jäädessä kaikilta osiltaan pii-
loon esimerkiksi alakattorakenteiden taakse, ne voidaan jättää valun jälkeen paikalleen.  
As Oy Espoon Viskaalissa käytettiin yhtä varta vasten muottitöihin palkattua kirves-
miestä. Ulkoa ostamalla voidaan säästää omia resursseja, mikä on paikallaan esimer-
kiksi korkeasuhdanteen aikana, jolloin työvoimaa on muutenkin hankala saada. Toisaal-
ta esimerkiksi omien miesten työllistämisen kannalta, työn teettäminen omilla miehillä 
on joskus paikallaan. [1.] 
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Kuvio 10. As Oy Espoon Viskaalin työnjohtajan näkemys sapluunan sijoituksesta. 
5.2 LVI-työt 
LVI-urakoitsijoiden pitää varata työlle tarvittavat resurssit. Paikalla tehtävien hormien 
putkinousujen asentaminen on hyvin nopea työvaihe. Sen sijaan lämpöjohdot ovat 
tahdistava tekijä putkiurakassa, joka hitsauksineen ottaa aikaa. Paikalla tehtävien kyl-
pyhuoneiden kololaattoihin tehtävät vaaka-asennukset ovat myös iso työvaihe, johon 
on varattava myös aikaa ja resursseja. Viemäriputkien asentaminen kerrosten väliin on 
nopeaa työtä, jota ei tarvitse aikatauluja laatiessa niinkään huomioida. [1.] 
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Urakoitsijat sujuttavat reikiin omat putket, jotka kannakoidaan seiniin kiinni. Jos hormi 
on keskellä holvia, käytetään väliaikaista kannatinkiskoa, joka poistetaan valun jälkeen. 
Ilmastointiputket asennetaan yleensä 3000 mm:n paloina, jotka liitetään omin liitos-
kappalein. Viemäriputkissa käytetään muhveja liitoksissa. Putkista muodostuu niin 
jäykkä tanko, että enempää sapluunoita ei tarvita. [1.] 
5.2.1 Asennustyö 
Ennen asennustyön aloittamista asennustilojen riittävyys ja valmius kyseisten LVI-
tuotteiden asentamiseen tarkistetaan. Asennustyö tehdään LVI-tuotteen valmistajan, 
työt vastaanottavan osapuolen, nimetyn laitoksen tai hyväksytyn tarkastuselimen mää-
räyksiä ja ohjeita noudattaen. Työtehtävissä noudatetaan kunkin työosan ja tietyn 
asennustyön edellyttämiä luvanvaraisuus-, turvallisuus- ja laadunvarmistusvaatimuksia. 
Nimetyllä työnjohdolla tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämä hankkeen 
vaativuusluokitusta vastaava kelpoisuus. Työnjohdon on osaltaan huolehdittava työ-
maan tarkastusasiakirjan päivittämisestä. Toteutuksessa käytetään kunkin työosan vaa-
tivuuden edellyttämiä ammattitaitoisia asentajia. Tarvittaessa tekijöiden vaatimuksia 
vastaava ammattitaito osoitetaan todistuksin, joiden perusteella työlupa voidaan antaa. 
[11.] 
5.2.2 LVI-tuotteiden kiinnitys ja kannatus 
Tartunnat ja kiinnitystarvikkeet eivät saa heikentää sen kiinnitysalustana toimivan ra-
kennusosan laatua tai aiheuttaa sille vaurioita. Valuun asennettavien tartuntojen ja 
kiinnikkeiden koon, lujuuden, lukumäärän ja muiden ominaisuuksien on oltava sellaisia, 
että ne kestävät LVI-tuotteista niihin kohdistuvat rasitukset.  
Kannakkeet kiinnitetään alustan rakenteisiin, kannakkeille varattuihin tartuntoihin tai 
kiinnikkeisiin siten, että kiinnitys on riittävä, kun otetaan huomioon alustan laatu, kan-
natettava tuote, rakenteelliset palonkestovaatimukset ja alustaan käytön aikana koh-
distuvat tavanomaiset rasitukset. Kiviaineisiin pintoihin käyttäen kiila-ankkureita ja kiin-
nitystulppia tai muuta kuormituksen ja palokuorman kestävää kiinnitystapaa. Kannak-
keet eivät saa vahingoittaa kiinnitysalustaa tai kiinnitettävää tuotetta.  
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Kannakkeiden paikat määritellään mittaamalla ja kiinnitetään niille tarkoitettuihin koh-
tiin tavallisimmin tasavälein. Materiaalin, määrän ja suojauksen on oltava sellaiset, ett-
eivät asennukset, käytönaikaiset tavanomaiset rasitukset tai palotilanne vioita niitä. 
[11.] 
5.2.3  Läpiviennit 
Läpiviennin rakenteen ja tiivistyksen on oltava sellainen, että läpivienti täyttää läpäistä-
välle tai lävistävälle rakennus- tai laiteosille asennetut palo-, ääni-, tiiviys-, kosteus- 
yms. vaatimukset. Märkätiloissa vältetään vesieristeiden läpivientejä. Seinien ja väli-
pohjien läpimenokohdissa eivät kanavat ja putket, kalustekohtaisia viemäreitä lukuun 
ottamatta, saa olla kiinteässä yhteydessä rakenteisiin. Eristys viedään, elleivät palo- tai 
äänitekniset seikat muuta edellytä, yleensä ehjänä lävistettävän rakennus- ja laiteosan 
läpi. [11.] 
5.2.4 Peittyvät työsuoritukset 
Toteuttaja tarkastuttaa hormeissa ja rakenteissa yms. olevat peittyvät työsuoritukset 
ennen suoritusten peittämistä. LVI-valvojalle ilmoitetaan ajankohta, jolloin käytettävien 
materiaalien laatu ja asennustyön oikea suoritustapa voidaan todeta. Tiiviys ja paine-
kokeet tehdään ennen kyseisen asennuksen paikalla eristämistä ja peittämistä. Tarkas-
tuksen yhteydessä todennetaan, että peittyvät viemärit ja kanavat ovat myöhemmin 
sisäpuolelta tarkastettavissa ja puhdistettavissa asennettujen puhdistusluukkujen tai 
vastaavien kautta. Osaan tarkastuksista osallistuu myös rakennusvalvontaviranomainen 
tai muu osapuoli, jonka hyväksyntää asennustyö edellyttää.  
Putket eivät saa olla rakenteiden läpivientikohdissa kiinni rakenteessa. Kaikki venttiilit 
ja laitteet, esimerkiksi ilmanpoistimet, on asennettava siten, että ne on mahdollista 
huoltaa. Putkiurakoitsija määrittää rakenteisiin tehtävät tarkastusluukkujen sijainnin ja 
koon. Työmaalla niitä ei merkitä suunnitelmiin. Putkien hyväksytyt liitostavat ja käyttö-
alueet löytyvät kirjasta Talotekniikka, RYL 2002, taulukko G2-T3. Putket sijoitetaan 
siten, että ne pystytään helposti tarkastamaan, huoltamaan ja uusimaan. 
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Viemäreihin asennetaan määräysten mukaisiin paikkoihin puhdistusyhteet. Valurauta-
viemärit liitetään toisiinsa pantaliitoksin. Viemärit varustetaan suojatulpalla välittömästi 
jokaisen työvaiheen jälkeen. Lisäksi viemärit tuetaan niin, että tuenta ja kannake yh-
dessä estävät viemärin sivuttaisliikkeet. Kun viemäri lävistää paloalueen rajan, on 
asennuksessa huomioitava paloeristys. Rakenteiden läpivientikohdissa käytetään siir-
tymää sallivaa läpivientikappaletta. [11.] 
5.3 Eristystyö 
Taulukko 2. Erilaisia eristeitä. [11.] 
Lyhenne Eriste, määrite 
Aa Päällystämätön mineraalivillakouru 
Ac Alumiinipaperilla päällystetty mineraalivillakouru (tehdasvalmisteinen) 
Ea Umpisoluisesta solumuovista valmistettu kouru tai levy 
Ba Alumiinipaperilla päällystetty lamellimatto 
Bb Verkkomatto 
Db Paloeristelevy 
K Höyrysulku 
6 PVC-muovilevy (syttymisherkkyysluokka 1, palonleviämisluokka I) 
10 Kuumasinkitty teräslevy 
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Kaikki LVI-laitteet, -putket ja -kanavat eristetään LVI-työselityksen mukaisesti. LVI-
piirustuksissa on lisäksi esitetty erikseen eristettäviä laitteita, putkia ja kanavia, jotka 
kuuluvat eristysurakkaan. Eristysurakoitsijan on sovittava putki- ja ilmanvaihtourakoitsi-
jan kanssa eristystyön aikataulu ja eristeiden sekä eristystyön vaatima tilavaraus. 
Eristetyn putken lävistäessä rakenteen viedään eriste katkaisematta rakenteen läpi. Jos 
seinien jälkipaikkaus tehdään ennen varsinaista putkieristystyötä, on lävistyskohdat 
eristettävä erikseen ennakkoon. Kun putken eristeelle on määrätty höyrytiiveys, on 
eriste suojattava vastaavasti. Putken kulkiessa osastoivan seinän tai välipohjan läpi, on 
palava eriste korvattava lävistyksen kohdalla palamattomalla eristeellä. 
IV-koneen ja ääniloukun välinen kanava äänieristetään. Palo- ja lämpöeristyksen on 
yhdessä täytettävä paloeristyksen mukainen eristepaksuus, jossa eristeiden yhteenlas-
kettu paksuus on vähintään 100 millimetriä. Jos kanavalle ei ole määrätty paloeristettä, 
se lämpöeristetään siten, että eristeen paksuus on myös vähintään 100 millimetriä. 
Paloeristetyn kanavan lävistäessä seinärakenne, eriste katkaistaan seinän kohdalla. 
Kanavan ja seinärakenteen sauma tiivistetään paloluokitetulla kitillä. 
LVI-urakoitsijat huolehtivat omien rakennusjätteidensä toimittamisesta ja lajittelusta 
pääurakoitsijan toimittamiin keräyspisteisiin. Mikäli pääurakoitsija joutuu siivoamaan 
urakoitsijoiden laiminlyötyä jätteiden toimittamisen keräysastioihin, on pääurakoitsijalla 
oikeus veloittaa aiheutuneet siivouskustannukset ao. urakoitsijalta. [11.] 
 
 
 
 
 
26 
 
5.4 Valaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 11. As Oy Espoon Aurinkopurjeen ontelolaattojen kylpyhuonevaraus. Aco-seinät eivät ole 
vielä paikallaan. 
Valaminen ajoitettiin samanaikaisesti paikalla tehtävien kylpyhuoneiden kaatolattioiden 
yhteyteen. Valuryhmä koostuu 3-5 miehestä, joista 1-2 miestä hoitaa hormireikien va-
lamisen. Tilattiin betonipumppu, jolla massa siirrettiin valettavaan kerrokseen. Koska 
hormit sijaitsevat myös eri paikoissa kuin kylpyhuoneet, nousuputkihormireikien um-
peen valaminen tehtiin ämpärivaluna, tarvittaessa vaakasiirroissa kottikärryjä apuna 
käyttäen. Massa oli tarpeeksi notkeaa, joten valutärytintä ei käytetty, vaan betonia 
survottiin muottiin tarvittaessa sopivan kokoisen riman avulla. Putket ovat tarpeeksi 
etäällä toisistaan eristevaran takia, joten valaminen oli suhteellisen helppoa. Jos hormi-
reikävalut tehdään erillisenä valuna, siihen voidaan varautua nostamalla suursäkit ku-
ten esimerkiksi S-30 betonimassaa valmiiksi holville. [1.] 
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Kuvio 12.  As Oy Espoon Aurinkopurjeen valettu kylpyhuonevaraus seinineen. 
5.5 Hormien levytys 
Levytyksessä noudatetaan SisäRYL 2000, osa F 52 ohjeistusta, YIT kylpyhuonesuunnit-
teluohjetta sekä YIT ARK suunnitteluohjeita. Käytetään YIT:n rakennetyyppejä ja to-
teutetaan levytys kevyiden väliseinien tekotapoja myötäillen. Asuntojen kevyet välisei-
nät kuivissa tiloissa ovat teräsrankaisia levyseiniä. Kosteiden tilojen seinät tehdään te-
räs- tai puurankaisina levyseininä. Osastoivissa seinissä kaikki läpiviennit tulee tiivistää 
ja yläpäät tulee saumata tyyppihyväksytyllä palomassalla tai tiivistää palovillalla ja peit-
tää molemmin puolin. [8.] 
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Teräsrankana As Oy Espoon Viskaalissa käytettiin tyyppiä R 66 k 600 jaolla, laatoitetta-
villa ja kalustettavilla seinillä k 400 jaolla. Sähkönousujen kohdalla sähkösuunnittelija 
määritti rankojen paksuudet. Rangat oli helppo sovittaa ahtaisiinkin paikkoihin. Hormit 
levytettiin tuplakipsilevyin. Kipsilevytyyppinä on GN 13 ohennetuin saumoin ja lasikuitu- 
tai paperinauhavahvisteilla. Kosteiden tilojen levytyksissä käytettiin EK-kipsilevyä tai 
märkätilakipsilevyä, jotka vesieristettiin. Liittyminen lattian läpivienteihin tehtiin YIT:n 
tyyppien ja rakennesuunnittelijan sovituspiirustuksen mukaisesti. Liittymät muihin ra-
kenteisiin tiivistettiin elastisella akryylikitillä. Muut laatoitettavat pinnat tasoitettiin ja ne 
käsiteltiin kosteussululla. [8.]   
Hormien levytys tapahtuu käytännössä kipsiväliseinien tuplauksen jälkeen. Se onnistuu 
harvoin samassa kierrossa väliseinien kanssa, koska putkinousujen eristystyö vie oman 
aikansa ja tapahtuu hieman perässä. Ideaalitilanteessa hormit voivat olla valmiita levy-
tettäväksi samaan aikaa, jos LVI-urakoitsijoiden ohjaus onnistuu ja aikatauluissa pysy-
tään. Ei tule suurta haittaa, vaikka tehdään erillinen hormien kotelointikierros. Välisei-
nämiehiä on usein useampia ja tähän työhön voidaan irrottaa myös oma tekijä. Viskaa-
lissa levytykset teki sama väliseinämies ja levytyksistä osa jäi jälkikierrokseen. [3.] 
5.6 Tasoitus ja maalaus 
Pintakäsittelyn alustaksi tulevien tasoitteiden on oltava hyväksi tunnettua laatua ja nii-
den soveltuvuus erilaisiin liima- ja maaliaineisiin on selvitettävä tasoitteen valmistajan 
kanssa ennen työhön ryhtymistä. Tasoitteet käsitellään tarkemmin rakennusselostuk-
sessa ja lisäksi maalaus- ja tasoitetyö erillisen maalaustyöselostuksen mukaan. [8.] 
Paikkausten ja oikaisujen jälkeen ylitasoitus tehdään pohjatasoitteella, osittain tasoitus 
pohja- tai pintatasoitteelle ja ylitasoitus pintatasoitteella välihiontoineen. Tasoitetulla 
pinnalla ei saa näkyä kuplia, lastan jälkiä tms. epätasaisuuksia. Alustan käsiteltävät 
pinnat ovat uudisrakentamiselle tyypillisiä raakapintoja, jotka pääurakoitsija kunnostaa 
rakenteellisesti ja joille maalausurakoitsija suorittaa tarvittavat hionta-, tasoite-, puh-
distus- ja pohjatyöt ottaen huomioon suoritetut esikäsittelyt. [8.] 
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6 Työnjohto, aikataulut ja valvonta  
6.1 Työnjohto 
Työmailla päivittäinen työnjohto jää usein pääurakoitsijan harteille. Sähkö-, putki- ja 
IV-urakoitsijoiden työnjohtajat ovat normaalilla kerrostalotyömaalla lähinnä satunnai-
sesti. Tämä tulisi huomioida myös sopimuksissa ja niiden valvonnassa. Pääurakoitsijoi-
den pitäisi uskaltaa aiempaa enemmän reklamoida ja laskuttaa aliurakoitsijoita ylimää-
räisestä työstä. Monissa tapauksissa saatetaan joutua myös vaikeuksiin, koska sähkö- 
ja LVI-alan ammattitaitoista työnjohtoa ei ole tarvittaessa paikalla. Vielä hankalampaa 
on saada koko työvaiheessa tarvittava työnjohto samanaikaisesti paikalle. He joutuvat 
hoitamaan useita työmaita ja lisäksi tekemään konttorityönsä. 
Tänä päivänä useimmilla aliurakoitsijoilla on omien jälkien siivousvelvollisuus, jonka 
valvontaan tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huolta. Urakkatyötä tekevältä asentajalta 
unohtuu helposti tämä velvoite ja pääurakoitsijan tuntitöissä olevilta siivoajilta saattaa 
kulua huomattavasti aikaa toisten jälkiä siistiessä. Muissa Pohjoismaissa tämä asia on 
paremmin hoidettu muun muassa sanktioin, eikä meilläkään asiaa tulisi pelätä ottaa 
esille. Tapa vaikuttaa esimerkiksi työtapaturmiin huomattavasti. Työturvallisuuslaimin-
lyönteihin puuttuminen jää myös liian usein työmaan oman työnjohdon velvollisuudek-
si. 
6.2 Vaikutukset aikatauluun 
Toteutuksen vaikutukset työmaan yleis- ja sisävalmistusaikatauluun eivät olleet merkit-
täviä. Resurssina tarvittiin yhtä kokopäivätoimista kirvesmiestä, joka hoiti muottityöt. 
Valamiset tehtiin kaatovalujen yhteydessä ja niiden mukana selvittiin muutaman ra-
kennusmiehen työpanoksella valupäivinä. Hormien levytyksen teki väliseinämies, joka 
käytti tarvittaessa toisen kierroksen hormien tekoon. Varapaikkatyönä hormien seinien 
levytys on usein paikallaan varsinaisen päätyön eli sisäseinien levytyksen tekomahdolli-
suuksien mennessä tukkoon syystä tai toisesta. [1.] 
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Kuvio 13. As Oy Espoon Viskaalin yleisaikataulu 
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6.3 Malliasennukset ja -katselmukset 
As Oy Espoon Viskaalissa malliasennuksia tehtiin liittyen LVI-töihin, eikä niinkään varsi-
naisista rakennustöistä. Niitä tehtiin kannakoinneista ja eristyksistä työn etenemisen 
mukaan. Runkojohtojen viemäreiden sekä ilmanvaihtokanavien kannatus tehtiin katos-
ta kiinnittämällä. Mallikatselmukset pyrittiin järjestämään työmaakokousten yhteydessä 
ja katselmuksesta oli informoitava asianomaisia ennakkoon. Lähinnä asia koski LVI-
suunnittelijaa, valvojaa tai projektipäällikköä, vastaavamestaria ja tarvittaessa arkkiteh-
tia sekä rakennesuunnittelijaa. Mallikatselmuksessa tarkastellaan yleensä työmenetel-
miä, käytettyjä materiaaleja, työn jälkeä ja sovittuja muutoksia. [11.] 
 
Kuvio 14. Mallityökatselmuslomake 
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6.4 Kokoukset ja katselmukset 
Työvaihetta seurattiin työmaakokouksissa sekä rakennusvalvontaviraston aloitus- ja 
seurantakokouksissa.  
Rakentamisaikana ja sitä ennen järjestetään seuraavia yhteisiä toimituksia 
• urakkaneuvottelu 
• työmaakokous nro 1 
• tarvittava määrä normaaleja työmaakokouksia 
• erilaisia katselmuksia kuten suunnitelma- ja reklamaatiokatselmus. 
Muita palavereita 
• aikataulupalaverit 
• urakoitsijapalaverit 
• rakennusvalvonnan seuranta. 
Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken. Todetaan työ-
maan tuotannon tila ja tutkitaan onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi tarvitta-
via vaihtoehtoisia toimintatapoja, ratkaisuja ja menetelmiä. Ratkaistaan työnaikaiset 
ongelmat sekä esiin tulleet erimielisyydet. 
Työmaakokouksia pidetään rakennuttajan ja pääurakoitsijan kesken tai pääurakoitsijan 
ja aliurakoitsijan kesken (ns. urakoitsijapalaveri). Työmaakokouksesta pidetään pöytä-
kirjaa, johon tehdyt huomautukset vastaavat reklamaatiota. Tässä oleellista ovat selke-
ys ja täsmällisyys. [12.] 
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6.5 Tarkastukset ja käyttöönotto 
Vastaanottotarkastuksia ja käyttöönotto toimenpiteitä tehdään jatkuvasti rakennustyön 
edistyessä. Kaikki asennustapa-, malliasennus- ja laitetarkastukset ovat osa vastaanot-
totarkastus kokonaisuutta. Rakennusaikana suoritetuista tarkastuksista laaditaan erilli-
set muistiot tai ne merkitään erilliseen valvontakirjaan tai -kansioon. 
 
• Lämmitysverkoston huuhtelu ja painekoe 
• Vesijohtoverkoston (KV/LV) huuhtelu ja painekoe 
• Ilmanvaihtokanavien tiiviyskokeet 
• Ilmanvaihtokanavien puhtaus 
• Ilmamäärien mittaus. 
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7 Laatukortti 
7.1 Noudatettavat asiakirjat 
BY 45 / BLY7 Betonilattiat 2002 
BY 50 Betoninormit 2004 
RunkoRYL 2000 23.46 Betonilattiat 
RakMK B4 (2005) Betonirakenteet, ohjeet 
RT 31-10633 Kartonkipintaiset kipsilevyt, Rakennuslevyt 
RT 82-10452 Seinien liittymät 
RT 82-10825 Väliseinärakenteita 
Sisä Ryl 2000, luku 54 Väliseinätyö 
Maalaus Ryl 2001 
7.2 Tärkeimmät laatuvaatimukset 
7.2.1 Työ 
Muottityöt 
• Hormien sijainnit on oltava merkittyinä valmiiksi holviin. 
• Valumuotit tehdään piirrettyjen hormikuvien mukaan.  
• Sapluunat muottina holvireikien valulle ja kohdistavat putket oikeisiin 
paikkoihin. Putkille porataan sopivan kokoiset reiät. 
• Mitoitustyössä käytetään apuna ristikkolaseria.  
• Sapluunat tuetaan tarvittaessa myös kiripuilla.  
• Välikannakkeet sahataan valmiiksi poikki, joka helpottaa purkamista.  
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LVI-työt 
• Ennen asennustyön aloittamista asennustilojen riittävyys ja valmius 
asentamiseen tarkistetaan. 
• Toteutuksessa käytetään kunkin työosan vaativuuden edellyttämiä 
ammattitaitoisia asentajia.  
• Asennustyö tehdään määräyksiä ja ohjeita noudattaen.  
• Urakoitsijat sujuttavat omat putket reikiin, jotka kannakoidaan seiniin. 
Jos hormi on keskellä holvia, käytetään väliaikaista kannatinkiskoa. 
• Putket eivät saa olla rakenteiden läpivientikohdissa kiinni rakenteessa.  
• Putket sijoitetaan siten, että ne pystytään helposti tarkastamaan, huol-
tamaan ja uusimaan. 
• Kannakkeet kiinnitetään alustan rakenteisiin, kannakkeille varattuihin 
tartuntoihin tai kiinnikkeisiin siten, että kiinnitys on riittävä.  
• Märkätiloissa vältetään vesieristeiden läpivientejä. Seinien ja välipohji-
en läpimenokohdissa eivät kanavat ja putket, kalustekohtaisia viemä-
reitä lukuun ottamatta, saa olla kiinteässä yhteydessä rakenteisiin.  
• Viemäreihin asennetaan määräysten mukaisiin paikkoihin puhdistusyh-
teet. Valurautaviemärit liitetään toisiinsa pantaliitoksin. 
• Viemärit varustetaan suojatulpalla välittömästi jokaisen työvaiheen jäl-
keen. Viemärit tuetaan niin, että tuenta ja kannake yhdessä estävät 
viemärin sivuttaisliikkeet.  
• Kun viemäri lävistää paloalueen rajan, on asennuksessa huomioitava 
paloeristys.  
• Rakenteiden läpivientikohdissa käytetään siirtymää sallivaa läpivienti-
kappaletta. 
• Eristys viedään, elleivät palo- tai äänitekniset seikat muuta edellytä, 
yleensä ehjänä lävistettävän rakennus- ja laiteosan läpi. 
• Nimetyllä työnjohdolla tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen edel-
lyttämä hankkeen vaativuusluokitusta vastaava kelpoisuus.  
• Toteuttaja tarkastuttaa hormeissa ja rakenteissa yms. olevat peittyvät 
työsuoritukset ennen suoritusten peittämistä.  
• Kaikki LVI-laitteet, -putket ja -kanavat eristetään LVI-työselityksen mu-
kaisesti. 
• Eristysurakoitsijan on sovittava putki- ja ilmanvaihtourakoitsijan kanssa 
eristystyön aikataulu ja eristeiden sekä eristystyön vaatima tilavaraus. 
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• Kun putken eristeelle on määrätty höyrytiiveys, on eriste suojattava 
vastaavasti.  
• Putken kulkiessa osastoivan seinän tai välipohjan läpi, on palava eriste 
korvattava lävistyksen kohdalla palamattomalla eristeellä. 
• Palo- ja lämpöeristyksen on yhdessä täytettävä paloeristyksen mukai-
nen eristepaksuus.  
• Paloeristetyn kanavan lävistäessä seinärakenne, eriste katkaistaan 
seinän kohdalla.  
• Kanavan ja seinärakenteen sauma tiivistetään paloluokitetulla kitillä. 
• IV-koneen ja ääniloukun välinen kanava äänieristetään.  
• LVI-urakoitsijat huolehtivat omien rakennusjätteidensä toimittamisesta 
ja lajittelusta pääurakoitsijan toimittamiin keräyspisteisiin.  
Betonointi 
• Varmistetaan suunnitelmienmukaisuus.  
• Varmistetaan, että kaikki LVIS-asennukset ovat paikoillaan ja tarkaste-
tut. 
• Täyttötyössä on varottava vahingoittamasta täytön alle jääviä putkisto-
ja ym. rakenteita. 
Putkinousuhormien levytys 
• Selvitetään alusrakenteiden johto- ja putkirakenteiden sijainnit. 
• Suunnitellaan levyjako ja seinärakenteeseen tulevien asennusten kiin-
nitystuennat. 
• Varmistetaan putkinousuhormin rungon tiivis liittyminen rajoittaviin ra-
kenteisiin esimerkiksi mineraalivillan avulla.  
• Varmistetaan, että pystymetallirakojen läpät ovat auki. 
• Asennuskiskot kiinnitetään seiniin, kattoon ja lattiaan 6 mm:n kiinnitys-
niiteillä 400 mm:n välein. 
• Kiskojen alle asennetaan solukuminauha ääntä eristämään.  
• Mikäli yläpuolinen rakenne voi taipua, tehdään väliseinän yläreuna te-
leskooppirakenteena. 
• Levyt nostetaan kiinni kattoon, alakaton yläpuolisia seinän osia ei saa 
jättää auki, vaan levyyn tehdään reiät kanaville ja johdoille. 
• Levy ja betonirakenteiden väliset saumat saumataan palomassalla. 
Levyjen reunoille on jätettävä 5 mm:n vara elastista saumausta varten. 
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• Kiinnitysrangat kk ≤ 600 ja laatoitettavat seinät kk ≤ 400. 
• Rankoja jatkettaessa, ne on limitettävä vähintään 600 mm. 
• Ruuvien keskinäinen etäisyys rivissä reunalla ≤ 200 mm ja keskellä ≤ 
300 mm. 
• Kaksinkertaisessa levytyksessä levyjen saumoja ei saa sijoittaa koh-
dakkain. 
• Levyjen leikatut saumat tulee viistää. 
• Varmistetaan, että kaikki asennustuet, sähkörasiat, putkitukset ym. 
ovat paikallaan. 
• Ruuvien kannat siloitetaan lukuun ottamatta laatoitettavia hormeja. 
 
Tasoitus- ja maalaustyöt 
• Tasoitteet käsitellään tarkemmin rakennusselostuksessa ja lisäksi 
maalaus- ja tasoitetyö erillisen maalaustyöselostuksen mukaan.  
• Paikkausten ja oikaisujen jälkeen ylitasoitus tehdään pohjatasoitteella, 
osittain tasoitus pohja- tai pintatasoitteelle ja ylitasoitus pintatasoitteel-
la välihiontoineen.  
• Tasoitetulla pinnalla ei saa näkyä kuplia, lastan jälkiä tms. epätasai-
suuksia. Maalausurakoitsija suorittaa tarvittavat hionta-, tasoite, puh-
distus- ja pohjatyöt ottaen huomioon suoritetut esikäsittelyt.  
7.2.2 Materiaalit 
Muotit 
• Vanereita ei voi jättää homehtumaan rakenteisiin.  
• Tarvittaessa peltisapluunat voidaan jättää valun jälkeen paikalleen.  
LVI-materiaalit 
• Tartunnat ja kiinnitystarvikkeet eivät saa heikentää sen kiinnitysalusta-
na toimivan rakennusosan laatua tai aiheuttaa sille vaurioita.  
• Valuun asennettavien tartuntojen ja kiinnikkeiden koon, lujuuden, lu-
kumäärän ja muiden ominaisuuksien on oltava sellaisia, että ne kestä-
vät LVI-tuotteista niihin kohdistuvat rasitukset.  
38 
 
• Materiaalin, määrän ja suojauksen on oltava sellaiset, etteivät asen-
nukset, käytönaikaiset tavanomaiset rasitukset tai palotilanne vioita nii-
tä.  
• Läpiviennin rakenteen ja tiivistyksen on oltava sellainen, että läpivienti 
täyttää läpäistävälle tai lävistävälle rakennus- tai laiteosille asennetut 
palo-, ääni-, tiiviys-, kosteus- yms. vaatimukset.  
Betonointimateriaalit 
• Käytettävä betonilaatu valitaan rakennesuunnittelijan ohjeiden mu-
kaan. 
• Betonilaadun tulee mahdollistaa riittävä kuivuminen kuivumiseen vara-
tussa ajassa. 
Levytysmateriaalit 
• Kipsilevyjen paksuuden on oltava suunnitelmien mukainen. 
• Levytykset, joissa levyjen väliset saumat siloitetaan, tehdään reuna-
ohennetuista levyistä. 
• Runko on kuumasinkittyä peltirankaa. 
• Ek-levylle vastakierrekipsilevyruuvi. 
• Palokatkot ja äänieristykset määrittää LVI-suunnittelija. 
• Eristysmateriaali suunnitelmien mukainen, valintaan vaikuttavat oleelli-
sesti ääneneristysvaikutukset. 
Tasoitus- ja maalausmateriaalit 
• Pintakäsittelyn alustaksi tulevien tasoitteiden on oltava hyväksi tunnet-
tua laatua ja niiden soveltuvuus erilaisiin liima- ja maaliaineisiin on sel-
vitettävä tasoitteen valmistajan kanssa ennen työhön ryhtymistä.  
7.3 Laadun valvontamenetelmät 
• Varmistetaan alustassa kulkevien johto- ja putkirakenteiden sijainnit. 
• Varmistetaan, että peittyvät (LVIS-asennukset) rakenteet ovat valmiit. 
• Varmistetaan, että täyttömateriaali ja eristeet täyttävät niille asetetut 
vaatimukset. 
• Perustiedot betonilaadun ominaisuuksista ja valintaan vaikuttavat teki-
jät. 
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• Valmiin työn tulee täyttää sopimusasiakirjoissa esitetyt vaatimukset 
pinnan laadun, rakenteen lujuuden ja mittatarkkuuden osalta. 
• Hormin pystysuoruus mitataan useasta kohdasta hormissa. 
• Käyryys mitataan sekä vaaka- että pystysuunnassa. 
• Valmiiden levytettyjen pintojen tulee olla ehjiä, puhtaita ja asiakirjojen 
mukaisia. 
• Tarvittaessa hormin suojaus. 
• Työkohde tulee siivota ennen seuraavaa työvaihetta. 
• Tehdään suunnitelmien mukaiset ääneneristyskokeet. 
7.4 Potentiaalisten ongelmien analysointi 
Liitteessä 1 (2) 
7.5 Laadun tarkastuskortti 
Liitteessä 2 (2) 
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8 Yhteenveto 
Työssä tarkasteltiin paikalla tehtävien kipsiverhoiltujen nousuputkistojen toteutusta 
työvaiheittain ja raportoitiin As Oy Espoon Viskaalissa tehdystä työn toteutusmuodosta. 
Paikalla tehtyihin hormeihin kuuluu muottityöt, betonointi, LVI-työt, eristys, levytystyöt 
sekä tasoitus- ja maalaustyöt. Näistä töiden eri vaiheista koottiin työmaille tärkeimpiin 
kohtiin keskittyvä raportti ja laatukortti, joka toimii työohjeena työnjohdolle ja on osa 
YIT Rakennus Oy:n käyttämää laatujärjestelmää. Tarkoituksena oli tehdä lyhyt nimen-
omaan varsinaista rakennustyötä koskeva tiivistelmä aiheesta. LVI-työt kuuluvat oman 
työnjohtonsa ja valvonnan alle, mutta joitain ohjeita ja määräyksiä käsiteltiin myös 
laatukorttiosuudessa. Työmaiden ongelmana on ollut päivittäisen LVI-työnjohdon kaa-
tuminen työmaiden rakennusmestareiden ja muun työnjohdon syliin. Tämä johtuu lä-
hinnä siitä, että kiinteistötekniikan omat työnjohtajat joutuvat hoitamaan samanaikai-
sesti useita työmaita sekä konttorityöt omalta osaltaan. Kuitenkin LVI-työt ovat erityis-
ammattitaitoa vaativia töitä, joihin ei tavallisella rakennuspuolen työnjohdolla ole riittä-
vää koulutusta, eikä pätevyyttä.  
Työtapaa verrattiin nousuputkistoelementteihin sekä kylpyhuone-elementteihin ja ker-
rottiin lyhyesti näiden omista ominaispiirteistä. Elementtinousuputkistot ovat kerrostalo-
työmailla pääasiassa oleva toteutusmuoto, joiden massiivisuuteen perustuvat ääni- ja 
palotekniset ominaisuudet ovat vertaansa vailla. Ongelmia on ollut lähinnä pintojen 
laadun kanssa, jolloin työmailla joudutaan käyttämään betonipintojen etuoikaisuun 
ylimääräistä aikaa ja sen myötä rahaa. Etenkin kosteiden tilojen laatoitusten osalta 
ongelma on korjattava viimeistään työmailla, koska virheet korostuvat näkyvästi lattia-
laatoituksissa. Myös suunnittelussa on ilmennyt jonkinasteisia ongelmia esimerkiksi 
aloituselementtien suhteen. Kilpailu valmiselementtien kanssa on ollut suhteellisen 
olematonta, sillä toimittajia on vähän. Tämä pitää hinnat korkeana. Kylpyhuone-
elementit valmiine putkistoineen ovat myös yleistyneet. Sen lisäksi, että työmailla teh-
tävät kylpyhuone- ja saunatyöt jäävät käytännössä miltei kokonaan pois, LVI-työt hel-
pottuvat huomattavasti. Valmiselementeissä on ollut joitain kosteusongelmia lähinnä 
rakennusaikaisen suojauksen puutteellisuuden takia. Elementit ovat tiiviitä ja kun kos-
teus kerran pääsee rakenteisiin, sitä on vaikea kuivattaa pois ilman vaurioita. 
Rakennuttajasta, pääurakoitsijasta sekä kohteesta kerrottiin lyhyesti. Sivuttiin grynda-
usta, joka on ARK:n eli Kerrostalot Pääkaupunkiseutu-yksikön kohteissa käytetyin to-
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teutusmuoto. Esiteltiin As Oy Espoon Viskaali muutaman perustiedon kautta. Käytiin 
työmaalla käytettävissä olleet lyhyet suunnitelmat läpi ja sivuttiin YIT:n suunnittelun 
ohjausta. Suunnitelmat olivat normaalisti käytettäviin Elpo-suunnitelmiin verrattuna 
varsin puutteelliset ja huomattavan vähän tietoa sisältävät. Suunnittelun ohjaukseen 
kaivataan työmailla myös jämäkämpää otetta. Aikataulullisesti työvaihe ei ole tahdista-
va vaan sujuu esimerkiksi väliseinäasennuksen sekä kylpyhuonelattiavalujen yhteydes-
sä luontevasti. Muotit tehdään kirvesmiehen työpanoksella, levytys väliseinätöiden va-
rapaikkatyönä tai tarvittaessa omana kierroksenaan yhdellä timpurilla sekä tarvitut pie-
net betonoinnit esimerkiksi kylpyhuoneiden lattiavalujen yhteydessä, kun välipohjina 
ovat ontelolaatat.  
Valvonnan työkaluina toimivat malliasennukset, erilaiset kokoukset ja katselmukset, 
joilla seurataan etenkin LVI-töiden asiaan kuuluvaa ja määräystenmukaista etenemistä. 
Ne kirjataan ylös ja toimivat osana YIT:n toimintajärjestelmää sekä viranomaisvalvon-
taa.  
Kokonaisuutena työvaihe koostuu vanhoista tutuista erillisistä työvaiheista, jotka koot-
tiin yhdeksi kokonaisuudeksi ja joiden valvontaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Työvaiheet on syytä käydä huolellisesti läpi, koska kyseessä on koko rakennuksen toi-
minnan kannalta merkittävä asia. Tämän takia myös suunnitelmien on oltava hyvät ja 
niihin on panostettava. Nyt As Oy Espoon Viskaali vietiin läpi lähinnä työmaan työnjoh-
don pitkän kokemuksen avulla, vaikka suunnitelmat olivat puutteelliset. 
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9 Johtopäätökset 
Kerrostalorakentamisessa totuttu nousuputkistoelementti ei ole välttämättä ainoa ja 
aina paras ratkaisu toteutuksen kannalta. On hyvä tutkia myös muita toteutusvaihtoeh-
toja. Vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta on syytä tarkastella useasta näkökulmas-
ta. Pitää ottaa huomioon esimerkiksi, että käytetäänkö paikalla valettuja välipohjia vai 
ontelolaattoja. Onko kohteessa paljon talotekniikkaa ja tuleeko paljon vaakavetoja ala-
katoissa. Syitä voi olla myös muita kuin poikkeuksellisista rakenteista johtuvat vaati-
mukset. Kerrosten pohjaratkaisujen erilaisuus kerroksittain voi olla yksi syy käyttää 
paikalla tehtyä toteutusta. 
Elementtitehtaiden kilpailu saattaa olla olematonta, jolloin hintojen sanelupolitiikan 
hillitsemiseksi voidaan päätyä myös toisenlaiseen ratkaisuun kuin totutusti. Nykyään on 
kuitenkin enemmän kilpailijoita valmishormeissa ja kylpyhuone-elementeissä kuin vielä 
muutama vuosi sitten. Noususuhdanteen aikaan myös valmiselementtien saatavuuson-
gelmat voivat vaikuttaa toteutusmuodon valintaan. [1.] 
Kosteiden tilojen osalla voi olla syytä tarkastella lähemmin vaikkapa Aco-seinien käyt-
töä hormeissa. Ne on helppo asentaa ja valaakin tarvittaessa. As Oy Espoon Aurinko-
purjeessa näin on toimittu, kun ensimmäisen kerroksen Elpo-elementti oli mahdoton 
asennettava. Materiaali ei ole niin altis kosteusvaurioille kuin kipsilevyt. Monet tahot 
suosittelevatkin kiviseinien käyttöä kosteissa tiloissa. 
Kustannusten seuraaminen vaatii työvaiheen kustannusten tarkempaa litterointia. Ra-
hankäyttöä tulisi seurata jokaisen työvaiheeseen liittyvän työn osalta, jos mielitään 
saada kustannustehokkuudesta kattavampi kuva ja vertailla kokonaisuutta muihin vaih-
toehtoihin. Niin sanotuista kaatolitteroista olisi päästävä työmailla eroon ja laskennan 
olisi reagoitava nopeammin jokaisen työmaan ominaispiirteisiin. Aluekohteissa on rea-
goinnissa paljon parantamisen varaa, jos neljännessä kerrostalossa lasketaan vielä sa-
malla tavalla työvaiheen kustannukset kuin kolmessa ensimmäisessä pieleen mennes-
sä. 
Paikalla tehty vaihtoehto ei ole millään tavoin uusi menetelmä, vaan pikemminkin ker-
rostalorakentamisessa käytöstä poistunut. Paikalla tehtävien putkinousujen toteutus ei 
ole ylitsepääsemättömän vaikeaa ja onhan niin tehty jo vuosikymmeniä ennen ele-
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menttiteollisuuden kehittymistä. Vaikka nousuputkistoelementit ovat jo arkipäivää, pai-
kalla rakentaminen on kuitenkin työmenetelmä, joka on helposti toteutettava, työllistä-
vä ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen. Kaiken kaikkiaan se on lähemmän tarkastelun 
arvoinen vaihtoehto myös isoille rakennusliikkeille.  
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Potentiaalisten ongelmien analysointi 
Ongelma Seuraus Ratkaisu 
 
Hormien paikallistaminen holveissa 
 
Hormit väärässä 
paikassa 
 
Hormien paikkojen merkitseminen 
ennakkoon  
 
 
Hormin ahtaus ja putkien sijoitus 
 
Asennus vaikeutuu 
ja putket ovat vää-
rissä paikoissa 
 
Suunnittelijoilta riittävän tilavat 
hormit ja sopivan kokoiset reiät 
sapluunaan.  
 
Tarkistetaan sapluunoiden kiinnitys 
ennen valua ja tuetaan tarvittaessa 
kiripuilla. 
 
 
Putkitusten toteutuksen virheet 
 
Toteutus ei ole toi-
miva 
 
Käytettävä LVI-työnjohtoa ja huo-
lehdittava tarpeellisista tarkastuk-
sista. Pätevät asentajat. 
 
 
Muottien ja sapluunoiden purkaminen 
 
Valuun jää homeh-
tuvaa materiaalia 
 
Sahataan kannakkeet valmiiksi 
lähes poikki tai käytetään peltisa-
pluunoita 
 
 
Betonin saatavuus 
 
Betonityöryhmä 
odottaa, työmaa 
seisoo, aikataulu 
viivästyy 
 
Sovitaan betonikuljetusten aikatau-
lusta, määristä ja betonilaadusta 
vähintään viikko ennen toimitusta. 
 
Varmistukset edellisenä päivänä ja 
valun aikana. 
 
 
Betonin tiivistäminen jää vajavaiseksi 
 
Valuun jää rotanko-
loja 
 
Noudatetaan tiivistyksestä annettu-
ja ohjeita 
 
 
Betonin jäätyminen 
 
Lujuudenkehitys 
pysähtyy 
 
Suojataan valu talviaikana ja / tai 
käytetään lämmittimiä 
 
 
Riittävien kuivumisolosuhteiden luominen 
epäonnistuu 
 
Rakenteiden kuivu-
minen ei ole hallit-
tua, kuivumisajat 
ylittyvät 
 
Suojataan kaikki holvilla ja jul-
kisivuissa olevat reiät joko väliai-
kaisin tai lopullisin rakentein heti, 
kun se on mahdollista 
 
Rakenteiden kuivuminen alkaa kun 
aukot on peitetty, vesikatto on val-
mis ja lämmitysjärjestelmät toimivat 
(mieluiten lopullinen) 
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Äänien kuuluminen hormirakenteen läpi. Pa-
lon kestävyysvaatimukset ei toteudu. 
 
Hormien levytys 
purettava ja tehtävä 
tiiviiksi 
 
Kiskojen alle solukuminauha. Tii-
vistys elastisella saumausaineella, 
tarvittaessa palomassalla. Levyjen 
reunoille 5 mm:n saumausvara. 
Kaksinkertaisessa levytyksessä 
saumat eri kohtiin. Suunnitelmien 
mukaiset eristykset. 
 
 
Epävakaa levytys 
 
Levytys joustaa ja 
pinnat halkeilevat 
 
Kiinnitysrangat 400 mm:n jaolla. 
Ruuvien etäisyys 200 mm. Kisko-
jen kiinnitys 6 mm:n niiteillä 400 
mm:n jaolla. 
 
 
Maalatut pinnat epätasaiset 
 
Tehdään uudelleen 
pintakäsittely 
 
Kiinnitysruuvien kannat siloitettava. 
Levysaumojen nauhoitus. Nurkka-
vahvikkeet. Tasoitus ja maalaus 
pohja- ja pintakerroksin. 
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Laadun tarkastuskortti 
Päivämäärä:   Työkohde:   
  
 
Tarkastukset ja valvonta Mittaukset: 
Ok/Väärin 
Korjat-
tavaa 
Kuitta-
us 
Työtä edeltävät    
Suunnitelma-asiakirjat 
 
   
Varmistetaan johto- ja putkirakenteiden sijainnit.     
Ennen betonointia varmistetaan peittyvien rakenteiden valmius    
Varmistetaan täyttömateriaalin ja eristeiden vaatimukset ja valintaan 
vaikuttavat tekijät 
   
Työn aikana    
LVI-töiden valmius ja suunnitelmienmukaisuuden tarkistus    
Betonityösuunnitelma 
 
 
   
Betonointi-, tiivistys- ja hiertokalusto 
 
   
Muottien purku    
Levytystyö. Hormien pystysuoruus 
 
   
Ääneristys ja palon kestävyys    
Työn jälkeen 
 
   
Pintojen eheys, puhtaus    
Työkohteen siivous 
 
   
Suojaus    
 
 
Kuittaukset: 
 
____________________   __________________ 
Työnjohtaja   Työntekijä 
 
